

**Harmonogram zadań mających na celu wybudowanie
 hali sportowo – widowiskowej w Gryfinie**

Lp.	Zadanie	Końcowy termin realizacji	Osoba odpowiedzialna
1.	Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na budowę hali sportowo-widowiskowej	31.05.2016 r.	Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji przy udziale Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
2.	Wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej (wykonanie projektu hali sportowo-widowiskowej)	31.05.2016 r.	Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji przy udziale Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego, Głównego Księgowego
3.	Wykonanie projektu hali sportowo – widowiskowej (opracowanie dokumentacji projektowej we wszystkich branżach wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami niezbędnymi do zrealizowania inwestycji)	31.03.2017 r.	Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
	– złożenie do Wydziału Zamówień Publicznych wniosku o wszczęcie postępowania publicznego	30.06.2016 r.	Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
	– przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy	31.08.2016 r.	Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
	– zawarcie umowy z wykonawcą	30.09.2016 r.	Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
4.	Przygotowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych	zgodnie z terminami wskazanymi w programie o dofinansowanie	Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
5.	Budowa hali sportowo – widowiskowej wraz z wyposażeniem	31.08.2018 r.	Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
	– złożenie do Wydziału Zamówień Publicznych wniosku o wszczęcie postępowania publicznego na roboty budowlane i pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	30.04.2017 r.	Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
	– przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, wybór wykonawcy	31.07.2017 r.	Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
	– zawarcie umowy z wykonawcą na roboty budowlane i pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	31.08.2017 r.	Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji